


P6

專案與作業基本資料之建構




| 專案識別碼 | 專案名稱 |
|--------------|------------|
| ILanCON | 宜大營造股份有限公司 |
| Geotechnical | 大地工程處 |
| Construction | 營建工程處 |
| Central | 中區工務處 |
| North | 北區工務處 |
| C_PROD_01 | 建明大樓新建工程 |
| South | 南區工務處 |

| 作業識別碼 | 作業名稱 |
|----------|--------------|
| 建明大樓新建工程 | 建明大樓新建工程 |
| 里程碑 | 里程碑 |
| A0000 | 開始 |
| A9999 | 結束 |
| 基礎工程 | 基礎工程 |
| B1010 | 基礎開挖 |
| B1020 | 打底混凝土 |
| B1030 | 地樑鋼筋配置 |
| B1040 | 基礎及1樓板模板施工 |
| B1050 | 1樓板鋼筋配置 |
| B1060 | 基礎及1樓板混凝土澆置 |
| B1070 | 地面層樓板混凝土養護 |
| 結構體工程 | 結構體工程 |
| 1F結構體 | 1F結構體 |
| A1010 | 1樓放樣 |
| A1020 | 1樓牆柱鋼筋組立 |
| A1030 | 1樓牆柱及2樓樓板組模 |
| A1040 | 2樓樓板鋼筋組立 |
| A1050 | 1樓混凝土澆置 |
| A1060 | 1樓混凝土養護 |
| A1070 | 1樓拆模 |
| 2F結構體 | 2F結構體 |
| A2010 | 2樓放樣 |
| A2020 | 2樓牆柱鋼筋組立 |
| A2030 | 2樓牆柱及屋頂層樓板組模 |
| A2040 | 屋頂層樓板鋼筋組立 |
| A2050 | 2樓混凝土澆置 |
| A2060 | 2樓混凝土養護 |
| A2070 | 2樓拆模 |
| 裝修工程 | 裝修工程 |
| D1010 | 1,2樓門窗組立 |
| D1020 | 內牆施工 |
| D1030 | 平頂及內牆粉刷 |
| D1040 | 地坪施工 |
| D1050 | 外牆粉刷 |
| 水電設備工程 | 水電設備工程 |
| E1010 | 1樓水電預埋 |
| E1020 | 2樓水電預埋 |
| 雜項工程 | 雜項工程 |
| S1010 | 剩餘材料清理 |
| S1020 | 工地環境整理 |
| S1030 | 圍籬設置 |

課程大綱

- 專案與作業基本資料
 - 專案及施工作業之建立流程
 - 施工作業建置所需基本資料
- 專案資料與施工作業項目之建立
 - 建立企業專案結構（Enterprise Project Structure, EPS）
 - 建立日曆
 - 建立專案（Project）
 - 建立專案之工作分解結構（Work Breakdown Structure, WBS）
- 建立作業（Activity）
- 配置圖
 - 配置圖的功用
 - 配置圖的儲存與開啟

P6之資料架構





企業層級資料

P6為在企業層級上具有多專案整合的管理架構，因此在建立施工作業項目前需完成企業專案結構（**Enterprise Project Structure, EPS**）的建置。

專案層級資料


專案需建立在**EPS**結點之下，接著才能在專案下建立**WBS**架構與施工作業；而作業（**Activity**）是專案下最基本的工作單元。



| 專案識別碼 | 專案名稱 |
|--------------|------------|
| ILanCON | 宜大營造股份有限公司 |
| Geotechnical | 大地工程處 |
| Construction | 營建工程處 |
| Central | 中區工務處 |
| North | 北區工務處 |
| C_PROJ_01 | 建明大樓新建工程 |
| South | 南區工務處 |

| 作業識別碼 | 作業名稱 |
|-----------------|--------------|
| 建明大樓新建工程 | |
| 里程碑 | |
| A0000 | 開始 |
| A9999 | 結束 |
| 基礎工程 | |
| B1010 | 基礎開挖 |
| B1020 | 打底混凝土 |
| B1030 | 地樑鋼筋配置 |
| B1040 | 基礎及1樓版模板施工 |
| B1050 | 1樓樓版鋼筋配置 |
| B1060 | 基礎及1樓版混凝土澆置 |
| B1070 | 地面層樓版混凝土養護 |
| 結構體工程 | |
| 1F結構體 | |
| A1010 | 1樓放樣 |
| A1020 | 1樓牆柱鋼筋組立 |
| A1030 | 1樓牆柱及2樓樑版組模 |
| A1040 | 2樓樑版鋼筋組立 |
| A1050 | 1樓混凝土澆置 |
| A1060 | 1樓混凝土養護 |
| A1070 | 1樓拆模 |
| 2F結構體 | |
| A2010 | 2樓放樣 |
| A2020 | 2樓牆柱鋼筋組立 |
| A2030 | 2樓牆柱及屋頂層樑版組模 |
| A2040 | 屋頂層樑版鋼筋組立 |
| A2050 | 2樓混凝土澆置 |
| A2060 | 2樓混凝土養護 |
| A2070 | 2樓拆模 |
| 裝修工程 | |
| D1010 | 1,2樓門窗組立 |
| D1020 | 內牆施工 |
| D1030 | 平頂及內牆粉刷 |
| D1040 | 地坪施工 |
| D1050 | 外牆粉刷 |
| 水電設備工程 | |
| E1010 | 1樓水電預埋 |
| E1020 | 2樓水電預埋 |
| 雜項工程 | |
| S1010 | 剩餘材料清理 |
| S1020 | 工地環境整理 |
| S1030 | 圍籬設置 |

專案及施工作業資料之建立流程



輸入施工作業前需事先建置之基本資料

1. **EPS架構**：依據企業組織，建立EPS之架構。
2. **總體日曆**：依據企業之管理特性，在總體日曆中建立各種作息型態的日曆以供企業中的專案與資源來使用。
3. **建立專案**：依據專案所屬單位，在EPS下建立新專案。
4. **WBS架構**：在專案之下依據工程特性進行分工，建立專案工作之分解結構WBS之架構。

建立企業專案結構 (Enterprise Project Structure, EPS)



依公司組織架構
建立企業專案結構
EPS
(參考 **2.2.1**)


建立企業專案結構 (Enterprise Project Structure, EPS)

- 開啟**EPS**視窗開始建構**EPS**：執行功能表「企業」→「**EPS**」
- 步驟**1**：點選「新增」即在視窗中顯示一個新的**EPS**結點，而每一結點即代表企業組織中的一個部門。
- 步驟**2**：在新增結點輸入**EPS**識別碼與名稱，每一識別碼必須為不可重複之編碼以供系統辨識，**EPS**名稱則輸入部門名稱。
- 步驟**3**：運用方向鍵來排組**EPS**層級，選取欲編輯之**EPS**結點後，點選「左」、「右」鍵可調整結點在層級架構中的階層位置，「上」、「下」鍵則可調整結點排序的位置。完成後執行「關閉」即離開**EPS**視窗。



操作練習： 依上述步驟以EPS建立案例中之企業組織結構

案例



| 顯示:EPS | EPS名稱 |
|--------------|------------|
| ILanCON | 宜大營造股份有限公司 |
| Geotechnical | 大地工程處 |
| Construction | 營建工程處 |
| Central | 中區工務處 |
| North | 北區工務處 |
| South | 南區工務處 |

建立工作日曆



P6工作日曆之層級

總體日曆

資源日曆


專案日曆

建立工作日曆

- 營建工程作業團隊組成複雜，各個職種及作業方式均有其獨特性，在執行作業之過程中休假與否，各作業職種不盡相同，因此為使排程內容能貼近工程實際狀態、提升排程之精度，在排程時即應考量各作業的屬性及作息常態並將其編入排程計劃內。
- 而P6之工作日曆可分為總體、資源及專案三種層級，總體日曆可供企業中所有專案與資源使用，若為特定專案或資源之日曆則僅可在其所屬之專案或資源層級下來使用。以下之操作將說明如何在總體日曆的層級內建立各種不同休假型態的工作日曆以供不同專案的作業來選用。

- 開啟日曆視窗編輯工作日曆：執行功能表「企業」→「日曆」

① 選擇總體日曆



- 步驟1：選擇「總體」日曆進行設定，隨後執行「新增」後彈出複製日曆視窗。

- 步驟2：在視窗現有之日曆中選擇一項來作為新日曆設定的基礎

② 選擇一日曆作為新日曆之基準



③ 加入


為方便日後計算時，延時日曆之設定
此處建議將預設日曆設為全年無休。

- 步驟3：選取後執行「加入」。

- 步驟4：回日曆視窗並產生新日曆，將其依日曆內容修改名稱。建立如：全年無休、週休一日、週休二日等不同型態之工作日曆。

④ 輸入日曆名稱

⑤ 修改日曆內容



- 步驟5：執行「修改」，設定日曆內容，即彈出總體日曆修改視窗。

- 步驟6：選擇工作時數/天。

⑥ 選擇工作時數/天

專案日曆: 04_週休二日

總工作小時/天 詳細工作小時/天

六月 2010

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

工作小時/天: 8.0

確定 取消 說明

工作(W) 非工作(N) 標準(S)

⑦ 設定每週固定工作天數

日曆每週工時


標準工作時數

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |

確定 取消 說明

- 步驟7：設定每週規則性之工作天數。工作週之設定是針對整個日曆的工作天與非工作天作改變，以週休二日為例，在週一到週五之空格輸入「8」（假設每日工作8小時），週六、週日則輸入「0」即為非工作日。輸入完成後執行確定，回到日曆設定視窗。

- 步驟8：設定工作週以外之特定(非)工作日，選擇行事曆中「左」、「右」可尋找所需年、月份，並於月曆中點選取特定日。




⑧ 年/月快速切換



⑨ 設定特定日期為(非)工作日

- 步驟9：依步驟6所選定的特定日期，設定為「工作日」或「非工作日」，設定完畢後執行「確定」即離開視窗。

- 預設日曆設之設定：在開啟新專案及作業時，若無設定日曆種類，則P 6 將自動使用預設日曆，預設日曆之設定方式如下：



- 步驟1：開啟「企業」→「日曆」→勾選「01_全年無休」為預設。

操作練習：

- 依上述步驟先行依據特定休假日建立「國定假日」之標準日曆，接著以「國定假日」日曆為基礎，調整每週規則性之工作天，建立「週休一日」與「週休二日」日曆，另外建立無國定假日之「全年無休」等三種日曆。

| 日曆類型 | 特定休假日 | 每週規則工作日 |
|------|--|---------|
| 週休一日 | 1/1 元旦、2/28 和平紀念日、 4/5 清明節、10/10 國慶日、 | 週一 - 週六 |
| 週休二日 | 農曆春節、端午節、中秋節 | 週一 - 週五 |
| 全年無休 | 無 | 每日 |

週休二日__工作日曆設定

總體日曆: 週休二日

總工作小時/天 詳細工作小時/天

| < | 六月 2010 | | | | | | > |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |

工作小時/天: 8.0

標準 非工作 除外

從總體日曆繼承假日以及例外日(O):
<無>

確定
取消
說明
工作(W)
非工作(N)
標準(S)
工作週(R)...
時段

週休一日__工作日曆設定

總覽日曆: 週休一日

總工作小時/天 詳細工作小時/天

| < | 六月 2010 | | | | | | > |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |

工作小時/天: 8.0

確定
 取消
 說明

工作(W)
 非工作(N)
 標準(S)

工作週(R)...
 時段

標準 非工作 除外

從總覽日曆繼承假日以及例外日(D):
<無>

全年無休_工作日曆設定

總覽日曆: 全年無休

總工作小時/天 詳細工作小時/天

| < | 六月 2010 | | | | | | > |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |

工作小時/天: 8.0

確定
 取消
 說明

工作(W)
 非工作(N)
 標準(S)

工作週(R)...
 時段

標準 非工作 除外

從總覽日曆繼承假日以及例外日(O):
<無>

建立專案 (Project)



在企業結點(EPs)下
建立所屬的專案
(參考2.2.3)

建立專案 (Project)

- 開啟[專案頁面]，於EPS中選取合適的企業部門來建立新專案：
執行功能表「企業」→「專案」。

① 選取專案所屬部門

② 新增專案

The screenshot shows a software interface for configuring project costs. The main window is titled '配置圖: Project_EPS Costs'. It contains a table with columns for '專案識別碼', '資料日期', '專案名稱', '預算成本', and '實際'. The table lists a hierarchy of departments: ILanCON (宜大營造股份有限公司), Geotechnical (大地工程), Construction (營建工程), Central (中區工務處), North (北區工務處), and South (南區工務處). The 'North' department is highlighted with a red box. To the right of the table is a vertical toolbar with buttons for '新增' (Add), '刪除' (Delete), '剪下' (Cut), '複製' (Copy), and '貼上' (Paste). The '新增' button is also highlighted with a red box.

| 專案識別碼 | 資料日期 | 專案名稱 | 預算成本 | 實際 |
|--------------|------|------------|------|----|
| ILanCON | | 宜大營造股份有限公司 | 0 | |
| Geotechnical | | 大地工程 | 0 | |
| Construction | | 營建工程 | 0 | |
| Central | | 中區工務處 | 0 | |
| North | | 北區工務處 | 0 | |
| South | | 南區工務處 | 0 | |

- 步驟1：選取專案所屬部門。
- 步驟2：執行指令按鈕「新增」，自動彈出專案精靈視窗。

- 步驟3：確認專案所屬部門是否正確。




③ 確認專案所屬部門

④ 執行下一步

- 步驟4：正確後執行下一步即可設定專案名稱。

- 步驟5：輸入專案識別碼與名稱，每一識別碼必須為不可重複之編碼以供系統辨識，名稱則輸入工程名稱。



⑤ 輸入專案識別碼與名稱


⑥ 執行完成

- 步驟6：輸入完畢後可直接執行「完成」，以省略其他設定。

操作練習：

依上述步驟於「北區工程處」建立一個新專案為「建明大樓新建工程」

案例




配置圖: Project_EPS Costs


| 專案識別碼 | 資料日期 | 專案名稱 |
|--------------|----------|------------|
| ILanCON | | 宜大營造股份有限公司 |
| Geotechnical | | 大地工程處 |
| Construction | | 營建工程處 |
| Central | | 中區工務處 |
| North | | 北區工務處 |
| C_PROJ_01 | 09/10/25 | 建明大樓新建工程 |
| South | | 南區工務處 |

A red box highlights the 'C_PROJ_01' row, and a red arrow points from this box to the '建明大樓新建工程' project in the organizational chart.

總體日曆與專案日曆



總體日曆可供組織內所有專案使用




專案日曆僅可供該專案使用


在執行專案資料複製時(輸出)
專案日曆會隨專案同時備份下來
總體日曆則不會隨著專案被複製

操作練習：建立專案日曆

- 請依前述之操作方式為新開啟的專案新增其專屬之工作日曆。



建立專案之工作分解結構 (Work Breakdown Structure, WBS)



建立專案之工作分解結構 (Work Breakdown Structure, WBS)

- 開啟專案：執行功能表「檔案」→「開啟專案」。


① 選取欲編輯之專案

② 執行開始



- 步驟1：選取欲編輯之專案。
- 步驟2：執行開始，即開啟專案。


- 步驟1：在配置圖中選取欲建立WBS之專案。
- 步驟2：選擇指令按鈕「新增」，配置圖中即顯示一個新增的WBS。



- 步驟3：輸入WBS識別碼與名稱。識別碼必須為不可重複之編碼以供系統辨識，WBS名稱需能辨別工程之分工項目。
- 步驟4：運用方向鍵組織WBS層級，選取欲編輯之WBS結點後，執行「左」、「右」鍵可調整結點在架構中的階層，執行「上」、「下」鍵則調整結點排序的位置。
- 重複步驟2-4直至專案之WBS全部建立完成為止。

操作練習：

依上述步驟於「建明大樓新建工程」中建立案例中之WBS編碼



配置圖: Project Status

| WBS 代碼 | WBS名稱 | 專案識別碼 | 專案狀態 |
|--------------------|----------|-----------|------|
| C_PROJ_01 | 建明大樓新建工程 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.ML | 里程碑 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.FD | 基礎工程 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.ST | 結構體工程 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.ST.1F結構體 | 1F結構體 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.ST.2F結構體 | 2F結構體 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.FS | 裝修工程 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.EQ | 水電設備工程 | C_PROJ_01 | 有效的 |
| C_PROJ_01.OH | 雜項工程 | C_PROJ_01 | 有效的 |

建立作業 (Activity)

達明大樓
新建工程

假設工程

基礎工程

結構體工程

裝修工程

設備工程

里程碑

1F結構體

2F結構體

剩餘材料清理
工地環境整理
圍籬設置

1F放樣
1F柱牆鋼筋組立
1F柱牆及2F樑版組模
2F樑版鋼筋組立
1F混凝土澆置
1F混凝土養護
1F拆模

基礎開挖
打底混凝土
地樑鋼筋配置
基礎及1F底版模板施工
1F底版鋼筋配置
基礎及1F底版混凝土澆置
1F底版混凝土養護

1, 2F門窗組立
內牆施工
平頂及內牆粉刷
地坪施工
外牆粉刷

2F放樣
2F柱牆鋼筋組立
2F柱牆及RF樑版組模
RF樑版鋼筋組立
2F混凝土澆置
2F混凝土養護
2F拆模

1F水電預埋
2F水電預埋

開始里程碑
結構體完成
完成里程碑

案例

在WBS下
建立作業項目
(參考2.2.5)



建立作業 (Activity)

- 建立作業前，可先行在專案中設定新增作業的預設值，以節省時間：
- 直接點擊目錄按鈕列中的「專案」。
- 執行步驟2的快速工具可顯示詳情表，並於詳情表中選擇「預設頁籤」，在此可以多數作業的特性來設定預設值，加快作業資料之建立，避免不必要之修改動作。

The screenshot displays the Primavera software interface. On the left, a vertical menu contains icons for '專案' (Project), '資源' (Resources), '報表' (Reports), '追蹤' (Tracking), 'WBS', '作業' (Activities), '指派' (Assignments), '文件' (Files), '費用' (Costs), '門檻' (Thresholds), '議題' (Issues), and '風險' (Risks). A red circle with the number '1' and an arrow points to the '專案' icon. The main window title is '專案' and it contains a table of project data. A red circle with the number '2' is placed above the table. A red arrow points from the table to a '預設' (Default) tab in the bottom panel. This panel is titled '新作業的預設值' (New Activity Defaults) and contains several configuration fields:

| 專案識別碼 | 專案名稱 | 開始日期 | 完成日期 | 資料日期 |
|--------------|------------|------------|----------|----------|
| ILanCON | 宜大營造股份有... | 09/08/17 A | 10/03/03 | |
| Geotechnical | 大地工程 | 09/08/17 A | 10/03/03 | |
| Construction | 營建工程 | 09/08/17 A | 10/03/03 | |
| North | 北區工務處 | 09/08/17 A | 10/03/03 | |
| South | 南區工務處 | 09/08/17 A | 10/03/03 | 09/10/17 |
| Central | 中區工務處 | 09/08/17 A | 10/03/03 | |

The '預設' tab in the bottom panel includes the following settings:

- 工期類型: 固定工期&單位時程
- 成本科目: [Field]
- 完成百分比類型: 工期
- 工作日曆: 01_全年無休
- 作業類型: 任務依賴

The '自動編號預設值' (Automatic Numbering Defaults) section shows:

- 作業識別碼字首: A
- 作業識別碼尾碼: 1000
- 等差級數: 10

At the bottom of the window, the status bar indicates: '專案組合: 全部專案 | 使用者: admin | 資料日期: 09/10/17 | 存取模式: 共享 | 基礎: 現行專案'

- 在[作業頁面]的配置圖中，選擇合適的WBS項目，建立其所屬的施工作業：
- 直接點擊目錄按鈕列中的「作業」。


進入作業頁面時應顯示WBS之群組

| 作業識別碼 | 作業名稱 | 預算金額 | 預定進度 | 實際進度 | 預定進度金額 | 實際 |
|-------|----------|------|------|------|--------|----|
| | 建明大樓新建工程 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 里程碑 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 基礎工程 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 裝修工程 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 水電設備工程 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 雜項工程 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 結構體工程 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 1F結構體 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| | 2F結構體 | 0 | 0% | 0% | 0 | |

- 若未出現WBS之群組，請開啟群組設定：

- 執行功能表「檢視」→「分組和排序」，在群組依據中選擇「WBS」。

選擇WBS



建立作業


- 步驟1：於配置圖中選取欲建立作業之WBS結點。
- 步驟2：選擇指令按鈕「新增」即可在視窗中看到一個新增的作業。

- 步驟3：輸入作業的識別碼與名稱，識別碼必須為不可重複之編碼以供系統辨識。



重複步驟 1 - 3 直至所有作業輸入完成為止

操作練習： 依上述步驟依據WBS編碼建立案例之作業項目。



| 作業識別碼 | 作業名稱 |
|-----------------|--------------|
| 建明大樓新建工程 | |
| 里程碑 | |
| A0000 | 開始 |
| A0010 | 結構體完成 |
| A0020 | 結束 |
| 基礎工程 | |
| B1010 | 基礎開挖 |
| B1020 | 打底混凝土 |
| B1030 | 地樑鋼筋配置 |
| B1040 | 基礎及1樓板模板施工 |
| B1050 | 1樓樓板鋼筋配置 |
| B1060 | 基礎及1樓板混凝土澆置 |
| B1070 | 地面層樓板混凝土養護 |
| 結構體工程 | |
| 1F結構體 | |
| A1010 | 1樓放樣 |
| A1020 | 1樓牆柱鋼筋組立 |
| A1030 | 1樓牆柱及2樓樑版組模 |
| A1040 | 2樓樑版鋼筋組立 |
| A1050 | 1樓混凝土澆置 |
| A1060 | 1樓混凝土養護 |
| A1070 | 1樓拆模 |
| 2F結構體 | |
| A2010 | 2樓放樣 |
| A2020 | 2樓牆柱鋼筋組立 |
| A2030 | 2樓牆柱及屋頂層樑版組模 |
| A2040 | 屋頂層樑版鋼筋組立 |
| A2050 | 2樓混凝土澆置 |
| A2060 | 2樓混凝土養護 |
| A2070 | 2樓拆模 |
| 裝修工程 | |
| D1010 | 1, 2樓門窗組立 |
| D1020 | 內牆施工 |
| D1030 | 平頂及內牆粉刷 |
| D1040 | 地坪施工 |
| D1050 | 外牆粉刷 |
| 水電設備工程 | |
| E1010 | 1樓水電預埋 |
| E1020 | 2樓水電預埋 |
| 雜項工程 | |
| S1010 | 剩餘材料清理 |
| S1020 | 工地環境整理 |
| S1030 | 圍籬設置 |

配置圖



配置圖的功用
諸存配置圖
開啟配置圖

配置圖的功用

- 在專案管理過程中，使用者需要經常對進度、成本、資源等資訊進行分析與查詢。
- 使用者可透過P6內資料的群組分類與排序、篩選、欄位、時程標尺等功能，預先設定一些標準及常用的配置圖面。
- 使用者日後可藉著配置圖的存取，快速的檢視、查詢不同構面的專案資訊。

開啟配置圖

配置圖(O)

作業桿(B)...

作業桿圖選項(J)

欄位(L)...

時程標尺(M)...

進度探照燈(P)

進度線(K)

附掛物件(T)

資料表的字體和列(N)...

網路圖選項(Q)...

底部配置圖選項(Y)...

篩選器(F)...

分組和排序(G)...

顯示於頂部(W)

顯示於底部(H)

提示說明(R)

全部展開(E) Ctrl+Num +

全部收起(C) Ctrl+Num -

收起到(S)...

工作列(U)

開啓(O)...

儲存(S)

另存配置圖(A)...

| | 原定 工期 |
|-------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| | 13 |
| 模板施工 | 13 |
| 混凝土澆置 | 1 |
| | 20 |
| 混凝土養護 | 23 |
| | 1 |
| 配置 | 16 |
| | |
| | |
| | 16 |

開啓配置圖

配置圖

Work Load Analysis

使用者 - admin

2 Week Lookahead

2 Week Lookahead - Additional Labels

Classic WBS Layout w/ 3 line timescale

三月進度表

公司組織成員及負責表

作業項目配置圖

每月現金流量圖

每週現金流量圖

基本工程進度表

預定進度與實際進度之時程差異表

預算執行之進度差異表

雙週進度表

開啓

取消

套用

刪除

匯入

匯出

說明

選取欲開啟的配置圖格式